

**Дорожная карта
реализации регионального сетевого проекта «Военно-патриотическая игра
«Защитник» как воспитательный ресурс дошкольного образования»**

**(2 этап, основной)
январь 2026- август 2026**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовой аспект				
1.1.	Внесений изменений в основную образовательную программу дошкольного образования в части дополнения календарного плана воспитательной работы планом мероприятий по организации и проведении игры «Защитник»	январь 2026	План мероприятий по организации и проведении игры «Защитник»	Участники проекта
1.2.	Создание информационно-консультативного центра для педагогов-участников проекта, представителей педагогического сообщества города, региона, для родителей	сентябрь 2026	Положение об информационно-консультативном центре	Экспертный совет
2. Информационно-методический аспект				
2.1.	Заседания экспертного совета	январь, май 2026 январь 2027	Протоколы заседания	Председатель экспертного совета
2.2.	Мониторинговые исследования: - степень продуктивности взаимодействия участников проекта; - эффективность дидактических игровых пособий и используемого оборудования на всех этапах ВПИ; - достаточность профессиональных компетенций педагогов, участников и организаторов ВПИ	май 2026 сентябрь 2026 январь 2027	Аналитические справки	Участники проекта
2.3.	Формирование пакета дидактических материалов ВПИ	май 2026	Электронные презентационные материалы	Участники проекта
2.4.	Формирование банка данных об опыте организации и реализации ВПИ	январь 2027	Электронные презентационные материалы	Участники проекта

2.5	Аналитические материалы по результатам апробации ВПИ и	Май 2027	Анализ информации на сайте	Участники проекта
3. Организационно-педагогический аспект (работа с детьми)				
3.1.	Проведение подготовительных мероприятий по содержанию первого этапа ВПИ: - квесты, соревнования, командные игры, тематические викторины, робофестиваль - познавательные занятия, беседы выездные практические уроки безопасности совместно с социальным партнерам	Февраль 2026 - май 2027	Фото, видеоматериалы, конспекты	Участники проекта
3.2.	Практическая апробация второго этапа ВПИ (посвящённого Дню защитника Отчества, Дню Победы))	Февраль, май 2026, 2027 (по графику)		Участники проекта
4. Организационно-педагогический аспект (работа с педагогами)				
4.1.	Проведение мастер-классов	в течение всего периода	Фото, видеоматериалы, аналитическая справка	Участники проекта
5. Трансляция опыта реализации проекта				
5.1	Подготовка и тиражирование опыта реализации сетевого проекта: - размещение материалов по реализации сетевого проекта в сети Интернет и на официальном сайте ДОУ - участие в конференциях, семинарах, выступления на мероприятиях различного уровня	в течение всего периода	раздел сайта «Инновационная деятельность»	Участники проекта